



Директор школы

Т.А.Чичвархина

Дорожная карта
по подготовке к открытию Центра «Точка роста»
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе с.Большая Ижмора

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1	Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста» (Положение о деятельности Центра, руководителя центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных программ естественнонаучной и технологической направленностей)	До 01.09.2024г.	Директор школы, Заместитель директора школы по учебной работе Заместитель директора по воспитательной работе
2	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Август-сентябрь	Заместитель директора школы по учебной работе Заместитель директора по воспитательной работе
3	Организовать ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом	До 15.08.2024 г.	Директор

4	Обеспечить повышение квалификации педагогов по предметной области	До 01.09.2024 г.	Заместитель директора школы по учебной работе
5	Обеспечить утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для реализации в Центре «Точка роста»	До 01.09.2024 г.	Заместитель директора школы по учебной работе Руководитель Центра
6	Обеспечить набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	До 10.09.2024 г.	Заместитель директора школы по учебной работе Заместитель директора по воспитательной работе Руководитель Центра
7	Организовать приемку помещений для Центра «Точка роста»	До 01.09.2024 г.	Директор
8	Организовать приемку оборудования для Центра «Точка роста»	До 01.08.2024 г.	Директор
9	Организовать открытие Центра «Точка роста»	До 01.09.2024г.	Директор Руководитель Центра «Точка роста»